
연번 공약명 단위사업 연도 1분기 2분기 3분기 4분기 비고

1

해미국제성지
세계명소화

해미국제성지
세계명소화

2022 - - 기본계획수립용역추진

2023
- -

기본계획수립용역
완료 -

2024 K-순례길등명소화추진

2025 K-순례길등명소화추진

2026 K-순례길등명소화추진

2

안면도
국제꽃박람회
재추진

안면도
국제꽃박람회
재추진

2022 - - 연구용역예산확보 용역착수

2023 AIPH한국위원회
협약

국제행사추진분위기
조성

AIPH공인신청서
제출

국제행사신청서제출
(농식품부)

2024 국제행사유치대응 국제행사유치대응 •기재부행사승인
•AIPH공인

조직위원회 출범

안면도
국제꽃박람회
재추진

2025 행사준비(’26.4월~)

2026 - 꽃박람회개최 - -

3

안면도관광지
개발

안면도관광지
개발사업

2022
-

사업협약체결 토지매매계약 •조성계획변경
•건축인허가추진

(3,4지구)
2023 •사업시행허가

•공사착공(3,4자구)
공사공정관리
(3,4지구)

나라키움연수원
건립준공

공사추진
(3,4지구)

2024 투자유치추진(1,2지구)및공사추진(3,4지구)

2025 투자유치추진(1,2지구)및공사추진(3,4지구)

2026 투자유치추진(1,2지구)및공사추진(3,4지구)

4

금강권역사
문화관광플랫폼
구축

금강권역사
문화관광플랫폼
구축

2022 - - 정부예산확보 -
2023 실시설계용역착수 공사업체입찰 사업별공사착공 연차별국비확보

2024 공사시행 - - -
2025 - - 사업준공 -
2026 - - - -

5

의병기념관
건립

충남의병기념관
건립

2022
- -

기본구상계획
수립및유물조사 -

2023 기본계획(건축,운영)수립및타당성연구조사실시

2024 문체부사전평가 행안부지방재정투자심사

2025 공유재산관리계획수립 설계공모및실시설계

2026 착공 - - -

6

충남문화관광공사
설립

충남문화관광공사
설립

2022
- - -

설립자문단
구성및회의개최

2023 공사운영방향정립및수익사업발굴연구용역,행안부사전협의,공사설립타당성검토

2024 행안부설립협의(공사설립심의위원회심의등),조례제정,
공사설립(정관제정,임원공모,설립등기등)

2025 - - - -

7

칠갑산
관광자원개발및
콘텐츠개발

칠갑산
관광자원개발및
콘텐츠개발

2022 - - - 협의체구성

2023 기본계획수립협의 기본계획수립완료
및예산확보

2024 행정절차및지방재정투자심사

2025 착공 - - -

분기별 추진계획

○ 가치있고 품격있는 삶



연번 공약명 단위사업 연도 1분기 2분기 3분기 4분기 비고

8

충남문화·예술
서울전시장
운영

충남문화·예술
서울전시장
운영

2022 운영계획수립 전시장임대차계약 전시장리모델링 전시장개관전추진

2023 기획전운영(1회) 대관전운영(5회) 대관전운영(5회) 기획전운영(1회)

2024 기획전운영(1회) 대관전운영(5회) 대관전운영(5회) 기획전운영(1회)

2025 기획전운영(1회) 대관전운영(5회) 대관전운영(5회) 기획전운영(1회)

9

휴양지에서
일하는
워케이션충남
구축

워케이션충남
추진

2022
- -

전문가,기업초청
간담회

포럼·설명회
워케이션프로그램
마련

2023 시범사업추진
(참여기업모집,
업무협약등)

공유오피스등인프라조성‘워케이션충남’프로그램확충및
플랫폼홍보

2024
~

‘워케이션충남’시군범위확대사업추진

10

충남도립
예술의전당
신축

충남
예술의전당
건립

2022 행정안전부타당성조사

2023 행정안전부투자심사 설계공모

2024 실시설계

2025 실시설계 착공및건설

11

대학로
조성

대학로
조성

2022
- -

자문단구성·운영,
아이디어발굴

청년문화예술
포럼개최

2023 기본계획수립 청년문화예술활성화

2024 거점공간조성및청년문화예술활성화

2025 소규모공간조성및청년문화예술활성화

2026 거점·소규모공간운영및청년문화예술활성화

12

e-스포츠메카
조성

e스포츠
상설경기장
건립

2022

-

e스포츠상설경기장
건립국비지원건의

•상설경기장
부지확보

•타당성조사및
기본계획수립
연구용역

-

2023
-

지방재정투자심사 공공건축심의 공유재산관리계획
승인

건축설계공모및실시설계
2024 공사착공및공사추진
2025 •공사준공

•안전검사,시범운영
경기장개장 - -

e스포츠
생태계활성화

2022 - - (도지사배청소년)
e스포츠대회개최 -

- - (청소년진로)
진로체험교육 -

2023 - (대통령배아마추어)
충남예선

(충남청소년)
e스포츠대회개최

(전국청소년)
e스포츠대회개최

(충남대학)
e스포츠리그(1)

(충남대학)
e스포츠리그(2)

(충남대학)
e스포츠리그(3)

(전국대학)
e스포츠대회

- (충남직장인)
e스포츠대회

- (전국대학)
e스포츠대회

- (인력양성)
e스포츠전문교육

(청소년진로)
진로체험교육

-

2024 - (대통령배아마추어)
충남예선

(충남청소년)
e스포츠대회개최

(전국청소년)
e스포츠대회개최

(충남대학)
e스포츠리그(1)

(충남대학)
e스포츠리그(2)

(충남대학)
e스포츠리그(3)

(전국대학)
e스포츠대회

- (충남직장인)
e스포츠대회(1)

(충남직장인)
e스포츠대회(2)

(전국직장인)
e스포츠대회

- (인력양성)
e스포츠전문교육

(청소년진로)
진로체험교육

-

분기별 추진계획

○ 가치있고 품격있는 삶
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12

e-스포츠메카
조성

e스포츠
생태계활성화

2025

-

(대통령배아마추어)
충남예선

•(대통령배아마추어)
전국결선

•(충남청소년)
e스포츠대회개최

(전국청소년)
e스포츠대회개최

(충남대학)
e스포츠리그(1)

(충남대학)
e스포츠리그(2)

(충남대학)
e스포츠리그(3)

(전국대학)
e스포츠대회

e스포츠
생태계활성화

2025
-

(충남직장인)
e스포츠대회(1)

(충남직장인)
e스포츠대회(2)

(전국직장인)
e스포츠대회

-
(인력양성)
e스포츠전문교육

(청소년진로)
진로체험교육 -

스포츠
생태계활성화

2026

-

(대통령배아마추어)
충남예선

•(대통령배아마추어)
전국결선

•(충남청소년)
e스포츠대회개최

(전국청소년)
e스포츠대회개최

(충남대학)
e스포츠리그(1)

(충남대학)
e스포츠리그(2)

(충남대학)
e스포츠리그(3)

(전국대학)
e스포츠대회

-
(충남직장인)
e스포츠대회(1)

(충남직장인)
e스포츠대회(2)

(전국직장인)
e스포츠대회

-
(인력양성)
e스포츠전문교육

(청소년진로)
진로체험교육 -

13

「탁구도시」천안,
탁구전용체육관
건립

탁구전용체육관
건립

2022 - - 공모신청준비 공모신청준비

2023 공모신청 행정절차이행 기본및실시설계착수 -
2024 공사착공 - - -
2025 - 공사준공 - -
2026 - - - -

14

어르신들을위한
생활체육시설
확대

파크골프장
조성

2022 - - 추진계획수립 ’22년공모사업추진

2023 ’23년공모사업 사업관리 - -
2024 ’24년공모사업 사업관리 - -
2025 - - - -
2026 - - - -

15

게임산업기업
육성

디지털·게임산업
기업육성

2022 게임산업
협의체운영

게임산업
협의체운영 -

게임콘텐츠분야
투자네트워크구성

2023 •예비팁스형기업서바이벌지원(8건)
•문화기술연구개발사업

•게임&콘텐츠펀드운영(5건)
•투자·퍼블리싱매칭지원

2024 •예비팁스형기업서바이벌지원(8건)
•문화기술연구개발사업

•게임&콘텐츠펀드운영(5건)
•투자·퍼블리싱매칭지원

2025 •예비팁스형기업서바이벌지원(16건)
•문화기술연구개발사업

•게임&콘텐츠펀드운영(10건)
•투자·퍼블리싱매칭지원

2026 •예비팁스형기업서바이벌지원(16건)
•문화기술연구개발사업

•게임&콘텐츠펀드운영(10건)
•투자·퍼블리싱매칭지원

16

장항
브라운필드
생태복원추진

장항
국가습지복원사업

2022 예타신청준비 예타대상사업신청 예타대상사업선정

2023 예타통과대응(기재부,KDI등) -
2024 설계착수·추진및2025년공사비반영건의

2025 설계추진 공사착공

2026 공사계속추진(~2029)

분기별 추진계획

○ 가치있고 품격있는 삶

ㅍ
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17

탄소중립도시
조성

탄소중립도시
조성

2022 - - - 연구용역비확보

2023 연구용역추진

2024 국가도시지정방안에우리도의견반영,탄소중립도시지정및국비지원건의

2025 탄소중립도시지정

2026 도시조성사업시행

18

금강하구
생태복원추진

금강하구
생태복원

2022 - - - -
2023 금강하구생태복원타당성검토

2024 (타당성확인시)생태복원방안상세조사·연구(1)

2025 (타당성확인시)생태복원방안상세조사·연구(2)

19

충남남부출장소설치
(금산,계룡,논산)

충청남도
남부출장소
설치

2022

- -

사전절차이행및
장소확정준비단
운영

충남남부민원
지원센터운영
(’22.10.∼)
자치법규개정

2023 남부출장소운영
(’23.1.∼)

남부출장소
운영

남부출장소
운영

남부출장소
운영

2024 남부출장소
운영

남부출장소
운영

남부출장소
운영

남부출장소
운영

2025 남부출장소
운영

남부출장소
운영

남부출장소
운영

남부출장소
운영

20

직속기관및
출자출연기관
교육민간개방

공공기관
민간개방

2022

- -

•교육프로그램및
개방가능자원
전수조사

•시범기관선정,
민간개방추진

시범기관
운영

2023 전기관확대운영 전기관확대운영 전기관확대운영 전기관확대운영
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충남산림자원연구소
이전대상지확정

충남산림자원
연구소이전

2022 기관협의·TF팀운영·전략과제수행 이전계획수립및연구용역실시

2023 연구소이전세부실행계획추진(시군공모및이전대상지확정)

2024 기본계획수립(행·재정적비용추계등사업계획의구체화)

2025 기본및실시설계(행정절차이행등)

2026 조성공사추진 - - -

22

충남북부출장소설치
(천안·아산관할)

충청남도
북부출장소설치

2022 - - - -

2023
- -

통합청사설치
여건분석

통합청사설치
타당성연구용역

2024 출장소설치장소확정 통합청사구축 통합청사구축 통합청사구축

2025 북부출장소설치·운영 북부출장소운영 북부출장소운영 북부출장소운영

분기별 추진계획

○ 가치있고 품격있는 삶



연번 공약명 단위사업 연도 1분기 2분기 3분기 4분기 비고

23

지방분권제도
확립을위한
중앙행정권한의
지방이양

화력발전
지역자원시설세
탄력세율
적용

2022
- -

탄력세율 TF구성
(道+4개시군)

지방세연구원
연구과제부여

2023 지방세연구원
연구과제수행관련
지속적협의

탄력세율적용관련
행안부건의

실무협의회
순회개최를통한
전국이슈화

지방세법개정안
입법발의

2024 시도지사,시장군수
공동건의문전달

행안부지방세법개정
정부안채택

국회방문
입법활동

법률개정

2025 - - - -
지방교부세
비율인상
(19.24→최대25%)

2022
- -

관계기관동향파악및
자료수집

관계기관동향파악및
자료수집

2023 관계기관동향파악및
자료수집

행정안전부및
타지자체협의

행정안전부및
타지자체협의

지자체TF구성
논의

2024 자치단체간의견조율 자치단체간합의도출 공동합의문작성 관계기관건의

2025 관련법률개정건의 법령개정추진 법령개정추진 법령개정추진

분기별 추진계획

○ 가치있고 품격있는 삶


