1 사업 목표 및 개요

추진팀		친환경고품질사업단 산림자원팀						
사업목표		. 구체적 대상 ⇨ 도내 소재 산림(산림소유자) . 방법& 수단 ⇨ 조림, 숲가꾸기, 임도시설 등 . 정량적 목표 ⇨ 89,011ha(조림 9,643, 숲가꾸기 79,368ha), 임도 167km . 정성적 목표 ⇨ 산림의 탄소흡수 기능 증진으로 기후변화 대응						
사업개요	기간	· 2011년 ~ 2014년						
	주요사업	· 조림 : 9,643ha('11년 2,217, '12년 1,985, '13년 2,197, '14년 3,244) · 숲가꾸기 : 79,368ha('11년 25,851, '12년 21,007, '13년 17,510, '14년 15,000) · 임도시설 : 167km('11년 32, '12년 45, '13년 45, '14년 45) 등						
	사업비 (백만원)	총사업비	계	'11년	'12년	'13년	'14년	'15 이후
			255,929	63,314	68,161	61,354	63,100	-
		'13년도	구분	계	국비	도비	시군비	기타
	사업비	61,354	33,327	7,753	13,200	7,074		
	%	100	54	13	22	11		
주요내용	· 체계적·집중적 산림유역관리로 산림사업 효과 극대화 · 기후변화 대응 맞춤형 조림실시 및 수종의 다양화 · 다양한 사회적 요구에 부응하는 기능별 숲가꾸기 추진 · 임도의 적극적 확충으로 임업생산성 향상 도모 등							
추진방식								
추진주체 및 융·복합 민관협력	기관·단체	역할					비고	
	·도	사업기준 마련 및 사업지 추진 점검 지원						
	·시·군	사업추진 상 문제점 도출, 제도개선 등 추진 산주의 의견 등을 반영한 조림·숲가꾸기 추진						
	·한국산림아카데미	산림조합+산림사업법인 등 도급자 견실시공 지도 등						
	·한국산림아카데미	선진기술 및 정보교류 지원						
	·협회·환경단체등	사업 적정성 등 검토·평가						
	·한국산업안전보건공단	안전사고 예방교육						
·산림조합	기술지도 및 단계별 컨설팅 운영 등							
기대효과		· 가치있는 산림자원 육성으로 저탄소 녹색성장 및 기후변화 대응 · 맞춤형 산림행정으로 산주 만족도 향상 및 임업소득 증대 기여						

3 추진내용

구분	사업명	추진 상황 및 성과	비고
단위사업	맞춤형 조림과 수종의 다양화 등 조림방법 개선 추진	<ul style="list-style-type: none"> • 활착율 제고 및 온난화 대비 큰나무 및 용기묘 등 확대 - 큰나무 조림 : 200ha('12년 대비 50ha, 33%↑) - 용기묘 확대 : 4종 786천본('12년 대비 213천본, 37%↑) - 힐링수종(편백)확대 : 74ha, 22천본('12년 대비 41ha, 124%↑) • 산주의 단기소득 지원을 위한 특약용수 조림(밀완수 등 200ha) 	
	경제림과 공익림을 구분 숲가꾸기 실행	<ul style="list-style-type: none"> • 경제림 1,380ha(40%), 공익림 2,070ha(60%) - 690ha(20%) 완료 	
	숲가꾸기 등 산물 수집 확대	<ul style="list-style-type: none"> • 수집대상 물량 총 28천m³ 중 6.1천m³ 수집 - 공공근로 수집단 5.6천m³, 숲가꾸기사업 0.5천m³ 	
	임도시설의 타당성 여부 확인을 위한 평가 및 시공설계	<ul style="list-style-type: none"> • 총 49km(100%)완료 - 일부 공사 추진 중 이거나 시공계약 단계 	
TF 팀 활동	<ul style="list-style-type: none"> • 3농혁신 사업의 가속화 추진을 위한 산림자원팀 간담회 개최('13.5.6) <ul style="list-style-type: none"> - 2013년도 사업계획 설명 및 추진방안 협의 - 주요 현안과제(임산물 소득증대 과정 운영) 토론 - 산림자원팀 참여 활성화 방안 토론 등 • 산림자원팀 위촉장 수여 및 현장 방문('13.5.21) <ul style="list-style-type: none"> - 위촉장 수여(산림자원팀 민간팀장 등 5명) - 위촉장 수여와 연계 현장 방문(산림사업장 및 밤 재배농가 등) 		
홍보 및 공감 확산	<ul style="list-style-type: none"> • 사업별 우수사례 등 집중 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 지역신문, 임업신문, 도정신문 등 언론매체 활용 - 세부사업별 시범사업지를 선정하여 현장감 위주 홍보 		

4 성과 피드백

우수 사례	<ul style="list-style-type: none"> • 제 목 : 수종갱신 조림지 친환경 벌채 - 내 용 : 조림지 친환경 벌채를 위한 남기는 나무 표시(선목)을 시비를 확보 친환경 벌채 이행, 경관유지 및 생태적 안정성 유지.증진 • 제 목 : 임도시설 시범단지 조성 - 내 용 : 간선.작업임도의 산림경영관리를 위한 최적의 임도노선 배치와 산림사업 집약화를 통한 경영모델을 제시하고, 임도시설 교육장으로 활용
부진 사항	
특이 사항	

피 드 백	의견	<ul style="list-style-type: none"> • 임도시설시 산림소유자에게 사업계획 사전설명 및 임도시설지 주변의 주민 의견 반영 등 민원발생이 없도록 사전조치 필요
	방법	<ul style="list-style-type: none"> • 임도시설 타당성평가지 지역주민의 대표를 참석하도록 하여 특혜의혹 및 민원 발생이 없도록 사전 조치

종합 진도 <small>(계획대비 목표달성)</small>	우수(), 정상(○), 부진(), 기타() <small>※ 추진우수 → 계획이상 목표달성 정상추진 → 계획대로 추진 부진 → 계획 목표 미달성 기타 → 사업비 미확보 사업 재검토 등 사유로 추진관관 등</small>
--	---

사업추진 관계자	단장	민간	주 형 로	홍성마을활력소 대표		017-408-3007
		행정	김 시 형	친 환 경 농 산 과 장	041-635-2520	010-7452-4925
	팀장	민간	이 찬 호	공주대학교 명예교수	041-330-1308	010-8708-4763
		행정	이 용 열	산 림 녹 지 과 장	041-635-2740	010-8812-4889
	담당자	서 도 원	산 림 녹 지 과	041-635-4501	010-8812-9783	